

«Утверждаю»
 Директор МБОУ Красноармейской СОШ
 _____ Л.В. Гришина

План
первоочередных мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию
в МБОУ Красноармейской СОШ Центра образования естественно-научной и
технологической направленностей
«Точка роста»

№ п/п	Наименование мероприятий	Механизм реализации	Сроки
1	Издание приказа о создании Центра. Разработка документов, регламентирующих деятельность Центра	Приказ директора о создании Центра, согласно методическим рекомендациям.	Февраль 2022
2	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Проведение для педагогов, обучающихся и родителей информационной компании о проекте и концепции создания Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Создание Интернет странички на сайте школы.	Февраль 2022
3	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области "Физика", "Химия", "Биология", в том числе: анализ и подбор кадрового состава Центра	Обеспечение участия педагогов и сотрудников Центра в повышении квалификации на онлайн-платформе, проводимом ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»; обеспечение участия педагогического состава Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.	Апрель 2022
4	Проведение анализа материально-технической базы кабинетов физики, химии и биологии	Определение базового комплекта	Февраль 2022
5	Подготовка документации по закупке мебели, подготовка технического задания согласно методическим рекомендациям	Проведение закупочных процедур	До 5 марта 2022
6	По работам , услугам по ремонту кабинетов химия, физика, биология	Проведение закупочных процедур	До 1 мая 2022
7	Приведение площадок Центра в соответствие с брендом «Точка роста»	Завершение косметическим ремонтов, приведение Центра в соответствие с фирменным стилем	Июль - август 2022
8	Разработка методических комплексов для реализации основных и дополнительных программ по предметным областям "физика", "химия", "биология" на материально-технической базе Центра	Разработка методических комплексов на базе примерных методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ	Август 2022

9	Открытие Центра	Организационное обеспечение открытия Видео открытия центра по ссылке https://vk.com/wall-175215836_1576	1 сентября 2022
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении	Сентябрь 2022
11	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий	1. Разработка и утверждение графика работы Центра, расписание занятий в Центре 2. естественно-научной направленности «Точка роста». 3. Опубликование актуальной информации на официальном сайте.	Сентябрь 2022
12	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно-научной направленности «Точка роста»	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно-научной направленности «Точка роста» (по отдельным планам)	согласно расписанию
13	Достижение индикаторных показателей результативности Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста» на базе МБОУ Красноармейской СОШ, сформированных исходя из основных задач центров образования естественно-научной направленности «Точка роста»	Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и других работников системы образования, родительской общественности в обучение по естественно-научной направленности «Точка роста», а также просвещение населения. Обеспечение достижения индивидуальных показателей результативности деятельности Центра.	постоянно

